



8HP-Steuerteile-Formenplanung

Juli 2025 – inkl. Simulationen

Köberle | Schwindling | Wehberg | SCAA4

Alle Bedarfe/Stückzahlen die in dieser und/oder vorangegangenen Versionen verarbeitet wurden, sind unverbindliche und vertrauliche Planzahlen!




Allgemeine Informationen

- Ein Satz Steuerteile setzt sich immer aus einem Ventilgehäuse und einer Ventilplatte zusammen
- Minusbedarfe in gemeldeten Bedarfsmengen wurden genullt je Variante


8HP-Steuerteile-Formenplanung – Juli 2025

Stückzahlentwicklung 2025



8HP-Steuerteile-Formenplanung – Juli 2025

Stückzahlentwicklung 2026



8HP-Steuerteile-Formenplanung – Juli 2025



Teile / Lief.	2025	letzte Planung	Delta	2026	letzte Planung	Delta
AE	1.624.785	1.682.268	-57.483	1.776.716	1.683.323	93.392
1. - 3. Gen	1.531.324	1.525.459	5.865	1.353.024	1.300.526	52.498
4. Gen FCA	93.461	156.809	-63.349	423.692	382.797	40.894
NRG	4.725.482	4.906.358	-180.876	4.263.062	4.226.682	36.380
1. - 3. Gen	2.221.211	2.303.715	-82.504	1.825.615	1.772.490	53.125
4. Gen BMW	2.504.271	2.602.643	-98.372	2.437.447	2.454.193	-16.745
Trimet	164.978	171.166	-6.188	145.597	129.389	16.208
1. - 3. Gen	164.978	171.166	-6.188	145.597	129.389	16.208
4. Gen BMW	0	0	0	0	0	0
1. - 3. Gen	3.917.513	4.000.339	-82.826	3.324.235	3.202.404	121.831
4. Gen	2.597.732	2.759.453	-161.721	2.861.139	2.836.990	24.149
8HP-Gesamt	6.515.245	6.759.792	-244.547	6.185.374	6.039.394	145.980
KSM 9HP	790.921	821.585	-30.664	690.640	704.682	-14.042
Gesamt	7.306.166	7.581.377	-275.211	6.876.014	6.744.076	131.937

Quellen: 7.1 (Brutto +5%) 5.1 (Brutto +5%)

7.1 (Brutto +5%) 5.1 (Brutto +5%)





AE Group → ZF Guss

2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
253.106	288.611	-35.506	-12,30%	255.112	245.434	9.678	3,94%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 0	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 245.434

AE (inkl. Vorlaufmengen – Ausproduktion) Neuer Lieferant ab 2026

In Nürnberg nur Bestückungen F5/F6/F8/F9/F11/F12/F24 vorhanden → Rahmen fehlen.
Serienbefähigung umgehend in Nürnberg zu starten.
Rücklieferung Komplettform F13L2 und F15L1 von Fa. ae an ZF Guss zur Rahmenverwendung möglich.
Neubestellungen komplettform F26-29 platziert & Rahmen liegt ZF Guss vor.





2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
512.549	576.207	-63.658	-11,05%	421.501	405.006	16.495	4,07%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 0	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 405.006

AE (inkl. Vorlaufmengen – Ausproduktion) Neuer Lieferant ab 2026

In Nürnberg eine Komplettform F7 verfügbar und Restbestückungen F11/F13/F15 vorhanden
Serienbefähigung mit F7 umgehend in Nürnberg zu starten.

Neubestellungen Komplettform F19-21 liegen ZF Guss vor





8HP 4.Gen FCA Steuerteile

AE Group → ZF Guss


Verarbeitete Informationsstände:

- Standzeitenüberrollung zum 10.02.2025
- Folgeformen werden über Teilepreisumlage abgewickelt !!!


2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
45.151	138.297	-93.146	-67,35%	208.625	232.050	-23.426	-10,10%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 0	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 232.050

AE (inkl. Vorlaufmengen – Ausproduktion)
Neuer Lieferant ab 2026

Erste Musterteile ab KW41/25 – Bemusterungsdauer in Abstimmung



neu





neu

2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
45.257	76.129	-30.872	-40,55%	176.400	162.750	13.650	8,39%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 0	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 162.750

AE (inkl. Vorlaufmengen – Ausproduktion)
Neuer Lieferant ab 2026


Erste Musterteile ab KW41/25 – Bemusterungsdauer in Abstimmung




2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
3.052	55.954	-52.902	-94,54%	32.225	69.300	-37.076	-53,50%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 0	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 69.300

AE (inkl. Vorlaufmengen – Ausproduktion)
Neuer Lieferant ab 2026

Erste Musterteile ab KW41/25 – Bemusterungsdauer in Abstimmung



neu



neu




Rückverlagerung an ZF Guss notwendig


Verarbeitete Informationsstände:

- **Standzeitenüberrollung zum 08.04.2025**
- **Formenbezeichnung an Standzeitdatei von Trimet angepasst**


2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
74.845	79.671	-4.826	-6,06%	75.361	58.661	16.699	28,47%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 58.055	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 58.661

Formüberhang wg. Kundenvolumenreduktion → Sales Claim erfolgt.

Vorlaufproduktion einlasten → Rückgabe an Fa. ZF Guss planen



neu




alt




2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
27.212	25.099	2.113	8,42%	23.317	21.414	1.903	8,89%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 167.228	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 21.414

Formüberhang wg. Kundenvolumenreduktion → Sales Claim erfolgt.

Vorlaufproduktion einlasten → Rückgabe an Fa. ZF Guss planen



neu




alt




2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
62.921	66.396	-3.474	-5,23%	46.919	49.313	-2.394	-4,85%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 86.003	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 49.313

Vorlaufproduktion einlasten → Rückgabe an Fa. ZF Guss planen



neu



alt




ZF Nürnberg

Verarbeitete Informationsstände:


- Standzeitenüberrollung zum 05.05.2025

2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
27.341	28.988	-1.647	-5,68%	27.466	22.679	4.787	21,11%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 18.852	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 22.679

Standzeiterweiterung +40 k – Folgeeinsatz Form 13 erfolgt – PO 40017843 – LT: Muster vorgestellt



neu




alt




2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
79.244	83.805	-4.561	-5,44%	78.385	61.685	16.699	27,07%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 59.216	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 61.685

- F66 Labby3 +100kStück – Muster vorgestellt.




neu




alt

2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
25.044	27.048	-2.004	-7,41%	27.617	22.780	4.837	21,24%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 28.772	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 22.780




neu




alt


2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung	Formrahmen für andere Projekte in Nürnberg geeignet ???
26.309	25.225	1.084	4,30%	23.544	21.616	1.928	8,92%	
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 167.379	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 21.616	- Kundendaim platziert - Rahmenverwendung nicht möglich gem. Feedback Hr. Fugger 16.06.2025



2025	2025 letzte Planung	Menge Delta letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
12.272	12.512	-239	-1,91%	10.467	4.509	5.958	132,15%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 11.694	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 4.509




neu




alt



2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
12.247	12.512	-265	-2,11%	10.467	4.509	5.958	132,15%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 11.694	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 4.509



neu



alt

2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
991.107	1.026.644	-35.537	-3,46%	800.337	792.674	7.663	0,97%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 0	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 792.674



Zusätzlicher Lieferant ab 2026 Nürnberg inkl. F35 (im Einsatz) +F36 (Nov '25)

Zulauf F36 (Nov. 2025)

Neubestellungen Komplettform F37;F38;F39 liegen ZF Guss vor – LT: tbd.
Feinplanung Formen nach Verfügbarkeit Hochlaufkurve & Einsatztermin
Formvorsand an Fa. KSM vorab notwendig

2026



380.337



2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
985.832	1.021.397	-35.565	-3,48%	800.337	792.674	7.663	0,97%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 0	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 792.674

Zusätzlicher Lieferant ab 2026 **Nürnberg inkl. F34 (Okt '25)**
+F35 (Dez '25)


Zulauf F34 (Okt. 2025) + F35 (Dez.2025)
 Neubestellungen Komplettform F36;F37;F38 liegen ZF Guss vor – LT: tbd.
 Feinplanung Formen nach Verfügbarkeit Hochlaufkurve & Einsatztermin KSM
 Formvorsand an Fa. KSM vorab notwendig




2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
61.816	65.584	-3.768	-5,75%	46.995	49.364	-2.369	-4,80%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 86.003	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 49.364

Formrahmen für andere Projekte in Nürnberg geeignet ???

.. Rahmenverwendung nicht möglich gem. Feedback Hr. Fugger 16.06.2025



neu



alt



8HP 4.Gen BMW Steuerteile

Verarbeitete Informationsstände:


- Standzeitenüberrollung zum 05.05.2025
- Getriebebaureihen bzw. Getriebetitel aktualisiert (K40-Stände überrollt)

2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
182.238	192.154	-9.916	-5,16%	174.421	183.610	-9.189	-5,00%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 208.961	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 183.610


Nürnberg inkl. F3 (Mär '26)

Bezeichnung	Baureihe	Matr.	Artikel	Form#	BS- Bestückung	Lieferant	Ø Anf.dau.	Lieferterm.	Bestell- Nummer
Kanalplatte	GEN4	1116 427 042	P15791	#3	KF	AWEBA	18 Kw	td.	40017800
Kanalplatte	GEN4	1116 427 042	P15791	#4	KF	AWEBA	18 Kw	td.	40017987

F5 wird nicht bestellt – kein Bedarf FP



neu




alt

2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
181.810	191.728	-9.918	-5,17%	174.421	183.610	-9.189	-5,00%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 208.961	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 183.610


Nürnberg inkl. F3 (Feb '26)

Bezeichnung	Beurteilung	Maß	Artikel	Form	BS-Bestückung	Lieferant	Ø Anf.dauer	Lieferterm.	Bestell-Nummer
Ventilgehäuse	GEN4	1116 427 113	P15790	#3	xF	AWEB4	19 Kw	tbd	40017804
Ventilgehäuse	GEN4	1116 427 113	P15790	#4	xF	AWEB4	19 Kw	tbd	40017988

F5 wird nicht bestellt – kein Bedarf FP



neu




alt



2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
232.432	245.780	-13.348	-5,43%	216.636	224.858	-8.221	-3,66%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 232.965	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 224.858

Nürnberg inkl. F4 (Mär '26)

Bezeichnung	Baureihe	Matr.	Artikel#	Form#	BS- Bestückung	Lieferant	Ø Anf.dauer	Lieferterm.	Bestell- Nummer
Ventilgehäuse	GEN4	1124 427 003	P17588	45	BS			1td.	40017989





2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
837.640	864.021	-26.381	-3,05%	827.666	818.628	9.038	1,10%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 0	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 818.628

Zusätzlicher Lieferant ab 2026


Nürnberg inkl. F11+F12

Formvorsand an Fa. KSM vorab notwendig




2025	2025 letzte Planung	Menge Delta 2025 letzte Planung	% Delta 2025 letzte Planung	2026	2026 letzte Planung	Menge Delta 2026 letzte Planung	% Delta 2026 letzte Planung
1.070.152	1.108.961	-38.809	-3,50%	1.044.302	1.043.486	816	0,08%
7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2024 (5.4)	OP 0	7.1 (Brutto +5%)	5.1 (Brutto +5%)	Mai 2025 (5.1)	OP 1.043.486

Zusätzlicher Lieferant Trimet ab Sep '25
2-fach



neu



neu



