

Vorstellung Konzept
Einführung
Technische
Arbeitsvorbereitung



LET'S BOOST **YOUR OEE**

- 1 Konzept
- 2 Stakeholder und betroffene IT-Systeme
 - Datenformat
- 3 Aufgaben der Agenten
 - Auftragsbestätigungen
 - Lieferungsterminverfolgung
 - Zustellung



Stakeholder und betroffene IT-Systeme

- Stakeholder
 - Lieferanten
 - Einkäufer
 - Proleis
 - ELO
- betroffene IT-Systeme:
 - Proleis bzw. Winform (wir werden ab dem 02.01.2026 von Winform auf Proleis wechseln)
 - Outlook
 - ELO
- Welche Datenformate können übertragen werden
 - Text
 - Bilder

Auftragsbestätigungen ablegen und bestätigter Liefertermin eintragen

- Agent prüft das E-Mail-Postfach ob neue Auftragsbestätigungen eingegangen sind
- Agent trägt den bestätigten Liefertermin, die Auftragsbestätigungsreferenz und das Datum der Auftragsbestätigung in die Datenbank ein
 - Wenn ein Eintrag existiert
 - Bei einem früheren bestätigten Liefertermin → alter Eintrag überschreiben
 - Bei einem späteren bestätigten Liefertermin → neuen bestätigten Liefertermin in erwarteten Liefertermin eintragen
- Agent legt die Auftragsbestätigung im ELO ab und verschlagen Worten
- Agent prüft ob bestätigter Liefertermin
 - vor oder zum geforderten Liefertermin bestätigt worden ist → Keine Aktion notwendig
 - nach dem geforderten Liefertermin bestätigt worden ist
 1. Schritt
Agent verfasst eine E-Mail an den Lieferanten
 - Emailverteiler
 - An: Lieferant
 - CC: Verantwortlicher Einkäufer
 - Lieferant wird aufgefordert Liefertermin zu prüfen und alle notwendigen Schritte einzuleiten sodass der geforderte Liefertermin eingehalten wird. Desweiteren wird der Lieferant aufgefordert die korrigierte Auftragsbestätigung zu senden
 2. Schritt
Verantwortlicher Einkäufer übernimmt die Thematik
 - bestätigter Liefertermin, die Auftragsbestätigungsreferenz und das Datum der Auftragsbestätigung müssen manuell in die Datenbank geändert werden

Fehlende Auftragsbestätigungen einfordern

Der Agent überprüft die Datenbank, zu welchen Bestellpositionen Auftragsbestätigungen fehlen. Falls Auftragsbestätigungen fehlen, wird je Lieferant eine E-Mail erstellt, in der der Lieferant aufgefordert wird, die Auftragsbestätigung zu senden.

1. Erinnerung

- Ton: nett und höflich
- Inhalt: Bitte um Zusendung der Auftragsbestätigung zur genannten Bestellung
- Frist: 2 Tage Arbeitstage
- Ziel: zeitnahe Reaktion des Lieferanten

2. Erinnerung

- Ton: weiterhin freundlich, aber bestimmter
- CC: zuständiger Einkäufer
- Inhalt: Hinweis auf die erste Erinnerung
- Frist: weitere 2 Tage Arbeitstage
- Ziel: Verdeutlichung der Dringlichkeit

3. Erinnerung

- Ton: verbindlich
- CC: Teamleiter Beschaffung und zuständiger Einkäufer
- Inhalt: Hinweis, dass bei weiterem Ausbleiben der Auftragsbestätigung Maßnahmen eingeleitet werden
- Ziel: Abschluss des Vorgangs

Lieferungen in der Zukunft

- Der Agent überprüft wöchentlich die Datenbank, um festzustellen, welche Lieferungen je Lieferant in Zukunft anstehen oder noch nicht geliefert wurden.
- Je Herkunftsland werden unterschiedliche Betrachtungszeitraum festgelegt
 - China/USA → Deutschland 14 Wochen vorher
 - Europa → Deutschland 10 Wochen vorher
 - Deutschland → Deutschland 4 Wochen vorher
- Der Agent versendet je Lieferant eine E-Mail mit allen zu liefernden Positionen in dem Betrachtungszeitraum
 - Rückmeldungsfrist 2 Tage
 - Lieferant wird gebeten die Liefertermine
 - zu prüfen
 - zu bestätigen
 - je Position ein Status zu nennen
 - In Produktion
 - Qualitätsprüfung
 - Zur Abholung bereit
 - Versendet
 - Transportmittel
 - Schiff
 - Zug
 - LKW
 - Flugzeug

Überfällige Lieferungen

- Der Agent überprüft täglich die Datenbank auf alle offenen Bestellpositionen, bei denen kein Wareneingang erfolgt ist, obwohl der erwartet Liefertermin um 2 Tage bereits überschritten wurde
- Der Agent verfasst eine E-Mail mit den überfälligen Bestellpositionen
 - Emailverteiler:
 - An: Lieferant
 - CC: Verantwortlicher Einkäufer und Teamleiter Beschaffung
 - Die E-Mail soll bestimmt, aber sachlich formuliert sein und auf die sofortige Lieferung bzw. Rückmeldung drängen

Prüft ob neue Versanddokumente per E-Mail eingetroffen sind

- Agent prüft das E-Mail-Postfach ob neue Versanddokumente und –informationen eingegangen sind
- Agent
 - prüft in der „Packing List“ welche Stücklistenpositionen versendet worden sind
 - trägt die „Invoice No“ und den „Shipping“ aus dem „ Commercial Invoice“ bei den versendeten Stücklistenpositionen in die entsprechende Spalte ein
 - trägt die Tracking Webseite und Tracking ID ein
 - setzt den Status auf „Shipment“
- Für die Verzollung leitet die E-Mail an folgenden Verteilerkreis weiter
 - schaufler@transauriga.com

Tracking der Zustellung

- Agent
 - Prüft auf der Tracking Webseite mit der Tracking ID täglich das Eintreffen des Transportmittels (ETA), addiert 10 Tage Nachlauf hinzu und trägt den Termin der jeweiligen Bestellposition in Liefertermin_ erwartet ein
 - Ist das Datum des Eintreffens des Transportmittels 2 Tag in der Vergangenheit ist keine Aktion notwendig und wird manuell gepflegt

Fehlende Versanddokumente einfordern

- Der Agent prüft welche Stücklistenpositionen noch nicht versendet worden sind
- Der Agent errechnet den Abholzeitpunkt dieser Stücklistenpositionen (Liefertermin abzüglich der Transitzeit) und ermittelt welche Lieferung in der nächsten Woche zur Abholung bereit stehen müssen.
 - China/USA → Deutschland
 - Schiff: 10 Wochen
 - Zug: 7 Wochen
 - LKW: 5 Wochen
 - Flug: 2 Wochen
 - Europa → Deutschland
 - Flug: 2-3 Tage
 - LKW: 1-2 Wochen
 - Deutschland → Deutschland
 - LKW: 1-2 Tage
- Der Agent bitten den Lieferanten um die Versanddokumente bzw. erfragt wann die Dokumente eingereicht werden

- CSV-Datei
- Dokumente für die Verzollung
- Stati der Bestellung
- E-Mail-Beispiele
- Pilotphase: ein Lieferant



SCHAUFLE
FISCHER
GROUP

LET'S BOOST YOUR OEE



SCHAUFLE
TOOLING

www.schaufler.de



FISCHER
TOOL & DIE

www.fischertool.com



SCHAUFLE
CHINA

www.schaufler-china.com

Der Agent überprüft täglich die Datenbank auf alle offenen Bestellpositionen, bei denen kein Wareneingang erfolgt ist, obwohl der bestätigte Liefertermin bereits überschritten wurde.

Ablauf:

1. Der Agent erstellt eine Liste aller betroffenen Lieferanten mit den entsprechenden Bestellpositionen
2. Für jede Position, deren Liefertermin bestätigt + Tag < aktuelles Datum wird eine E-Mail an den Lieferanten gesendet.
3. Der verantwortliche Einkäufer und der Teamleiter werden dabei in CC gesetzt.
4. Die E-Mail soll bestimmt, aber sachlich formuliert sein und auf die sofortige Lieferung bzw. Rückmeldung drängen.

Ziel

- Sicherstellung der termingerechten Lieferung
- Früherkennung und Nachverfolgung von Lieferverzögerungen
- Transparente Kommunikation zwischen Einkauf und Lieferanten

China/USA → Deutschland

Betrachtungszeitraum bis zu 14 Wochen vorher

- Schiff: 10 Wochen
- Zug: 7 Wochen
- LKW: 5 Wochen
- Flug: 2 Wochen

Europa → Deutschland

Betrachtungszeitraum bis zu 6 Wochen vorher

- Flug: 2-3 Tage
- LKW: 1-2 Wochen

Deutschland

Betrachtungszeitraum bis zu 4 Wochen vorher

- LKW: 1-2 Tage